회의록

회의일시	2020년 07월 13일	작성자	황세희
참석자	박정수, 김현동, 김창현, 황세희, 김지수		
	:		
회의안건	지난 일주일간 수행한 내용 인번주 수행할 내용		
회의내용	내용		비고
	1. 지난 일주일간 수행한 내용 - 채팅 파일 업로드 & 다운로드 기능 구현 완료 - 프로젝트 내부 반응형 처리 완료 - 채팅방 프로젝트랑 연결 완료 - 백업 CSS 다듬기 - 파일 다운로드 기능 구현 - 파일 업로드(zip 파일 - 압축 자동 해제) - files 테이블 DB 변경 - ajax로 insert 기능 적용 후 mybatis의 selectkey 기능으로 결과 시퀀스 바로 가져오기 - 리스트 스타일 변경 기능 - 할일 항목 리스트 이동 (드래그앤드롭) - 일주일 단위의 스케줄러 완성: 캘린더와 연동 - 프로젝트 나가기 기능 완성: 팀장일 경우 팀장 위임 - 프로젝트 나가기 기능 완성: 팀장일 경우 팀장 위임 - 프로젝트 기본 정보 나열 + 팀원들 나열 - 이메일로 프로젝트 초대하기: 이메일로 프로젝트 고유코드 발송 - Todolist 전반적인기능 완성 list 불러오기 - 체크박스 완료에 따라 진행도 게이지바 추가 - list 내에서 카드 변경시 변경값 DB저장		

2. 이번주 수행할 내용

- 채팅방 오른쪽 파일 채팅방 구현
- 해당 프로젝트의 해당 채팅방의 파일 리스트 불러오기
- 채팅창 파일 확장자별 이미지 다르게 처리
- index.jsp에 사이트 소개 추가(CSS)
- .zip 파일 업로드 완료 시, 토스트 알림 추가
- 디버깅
- 리스트와 항목 순서 변경 에러 수정
- 로그인을 해야만 프로젝트 기능 접근 (aop)
- 프로젝트가 존재해야 할일/캘린더/채팅/백업 가능 (aop)
- 다양한 환경에서 데이터베이스 연동 에러수정
- 지금까지 완성한 기능들 디버깅
- css 다듬기
- 팀원 강퇴 기능
- 전반적인 디자인 CSS 보완 작업
- 캘린더와 병합후 안정성 검사

3. 논의 사항

- 프로젝트 내부 반응형 처리 할까요? >> 반응형 하는걸로 함 (정수가 처리)
- 게시판 내부 디자인 >> cj 채용사이트 게시판 참고하기
- 디렉토리나 파일 동시 접근 제어 어떻게 할 건지 >> 오류 메시지 종류 확인하여 alert로 알림
- 캘린더 데이터 연동되는 주간 일정 >> 임시로 project_seq=0로 통일, 완성후 세션에서 가져오기
- 병합 후 모달창 에러 >> 모달창은 바디태그 제일 밑에 위치시킬 것
- 전체 적인 css 맞추기
- 디버깅 결과 공유
- Todolist CSS디자인 논의 (색상 ,위치)
- 게이지 바 스타일 논의

4. 전달 사항

- 정수 : 이번주까지 본인 기능 구현 최대한 완료해주세요.

- 현동 : 할일 리스트의 에러 제보 받습니다.

- 세희 : 제가 맡은 기능들은 대부분 완성하였고 css 부분이 남았습니다. 팀장 위임은 팀장 다음으로

프로젝트에 참여한 사람에게 됩니다.

- 창현 : 게이지 바 스타일 변경 후 기능 적용완료했습니다