회의록

회의일시	2020년 06월 29일	작성자	김현동
참석자	박정수, 김현동, 김창현, 황세희, 김지수		<u>I</u>
	i		
회의안건	 지난 일주일간 수행한 내용 이번주 수행할 내용 논의 사항 전달 사항 		
회의내용	내용		비고
	 1. 지난 일주일간 수행한 내용 - DB 설계 및 구현 완료 - 채팅 레이아웃 및 내부 디자인 완료 - 채팅 입력 후 출력 기능 완료 - 채팅 내용 DB 저장 기능 		
	- 디렉토리 및 파일 삭제 - 디렉토리 이름 변경 - 디렉토리 목록 다듬기		
	- 이메일 인증 과정 추가 - 회원 가입 정규식 추가 - '로비 리스트' 플러그인 분석		
	- my page 기능 : 회원 정보 수정/탈퇴+프로 출력 - 프로젝트 생성 기능 : 프로젝트 고유 코드		
	- 리스트 체크박스 체크값 ajax로 가져오기 - 부트스트랩 게이지바 폼 적용진행		

2. 이번주 수행할 내용

- 채팅 이모티콘 기능
- 채팅 코드 첨부 기능
- 채팅 삭제 및 복사 기능
- 프로젝트 메인 isp 템플릿 작성
- 텍스트 파일 미리 보기 기능 구현
- 텍스트 파일 확장자 DB 구축 및 데이터 저장
- CSS 다듬기
- 이메일 인증, 회원가입 CSS 완성
- 할일 리스트 JS 구성
- 기본 삽입, 수정, 삭제 기능 연동
- 프로젝트 찾기
- 프로젝트 참가 요청
- 프로젝트 나가기
- ajax로 todolist 각 리스트 번호마다 작동하는 이벤트값 DB저장 후 select 출력 진행
- ajax로 체크박스 체크 유무 기능 적용 후 mybatis의 selectkey 기능으로 결과 시퀀스 바로 가져오기

3. 논의 사항

- 각 jsp 로드할때마다 사이드바가 닫히면서 업데이트 되는데 프로젝트 내에서 기능 이동할 때 사이드바 어떻게 할지
 - >> 사이드바 정보를 서버로 보내거나 하나의 jsp에서 각 기능 로드하기
 - >> 일단 project-main.jsp에 하나로 합치는걸로 결정
- 사이드바에 디렉토리 목록에 모든 디렉토리 출력할 건지 상위 디렉토리만 출력할 건지
 >> .zip 파일 자동 압축 해제하면 디렉토리가 너무 많이 생겨서 지저분해짐 >> 상위 디렉토리만 출력하기로 함
- 할일 항목의 세부 사항 중 일정입력 기능이 캘린더와 연동되는 주간스케줄러와 중복되는 문제
 >> 할일 항목의 일정입력폼은 자유롭게 활용하도록하고
 >> 주간 스케줄러 입력값이 캘린더와 연동되도록함

- 주간 스케줄러의 최적 위치>> 하단부에 위치하면서 숨길 수도 있도록
- 회원 탈퇴를 할 때 회원이 팀장이라면 팀장의 권한을 넘길지 / 프로젝트 자체를 삭제하게 할 것 인지.
 >> 팀장 다음으로 프로젝트에 참여한 팀원에게 팀장 위임
- Todolist 보기좋은 크기와 진행바 기능
 >> Todolist 크기는 360px로 맞추고
 진행바는 DB에서 체크된 값 ture 만뽑아내서 service
 에서 % 구해오는 방식으로 구현

4. 전달 사항

- 정수 : project-main.jsp에 각자 jsp 로드될 수 있도록 병합해주세요
- 지수 : template.jsp에다가 자기 기능 추가하기
- 현동 : 스케줄러의 디자인에 대한 개선 사항이 있으면 반영하겠습니다.
- 세희 : my page 기능 완성 했고 프로젝트 생성까지 해놓았습니다. 프로젝트 생성하면 project 테이블과 project member table 둘다 insert 됩니다.