회의록

회의일시	2020년 06월 22일	작성자	박정수
	박정수, 김현동, 김창현, 황세희, 김지수		
회의안건	 지난 일주일간 수행한 내용 이번주 수행할 내용 논의 사항 전달 사항 		
회의내용	내용		비고

l의내 용	내용	비고
	 1. 지난 일주일간 수행한 내용 - 프로젝트 내부 프론트엔드 구현 (사이드바, 헤더, 내부 레이아웃) - 채팅창 레이아웃 설계 및 구현 - 채팅 프로필, 이름, 채팅내용 UI 구현 	
	 index.jsp 구현 백업 부분 jsp, js 구현 사이드바 - 백업 부분에 디렉토리 목록 출력 디렉토리 생성, 파일 업로드(기타 파일) 디렉토리, 파일 DB 구축 	
	- 로그인 기본 형식 구성 - 할일리스트 참고 자료 조사 - 로그인 / 회원가입 / 할일리스트 와이어프레임 구성	
	- Todo list 디자인 폼 구성 - Todo list 구조잡기 - Todo list 삽입, 수정 ,삭제 기능	
	- full calendar api 커스텀 : 일정 생성/수정/조회/삭제 기능 - my page 기본적인 툴	

2. 이번주 수행할 내용

- DB 설계 및 구현
- 채팅 입력 엔터, 버튼 모두 구현
- 채팅 내용 DB 저장 & 웹소켓으로 실시간으로 업로드하기
- 채팅 오늘 날짜 기준으로 지난 채팅내용 불러오기
- 디렉토리 및 파일 삭제
- 디렉토리 이름 변경
- 디렉토리 목록 다듬기
- 이메일 인증 과정 추가
- 회원 가입 정규식 추가
- '로비 리스트' 플러그인 분석
- 투두리스트 ajax로 insert 기능 적용 후 mybatis의 selectkey 기능으로 결과 시퀀스 바로 가져오기
- 리스트 체크박스 체크값 가져오기
- 월 단위 캘린더를 주 단위 스케줄러로 바꾸기
- 프로젝트 생성기능 만들기.

3. 논의 사항

- 프로젝트 내부 사이드바 구성 확인 >> 누를때마다 열리고 닫히게 하기
 - >> 하위 항목은 채팅과 백업만
- 메인페이지 항목 구성 >> 로그인, 프로젝트 생성, 프로젝트 참가 >> 하위 내용은 추후 추가하기
- 로그인 후 세션에 저장되는 형식 >> loginInfo 라는 이름으로 MemberDTO가 저장
- 멤버 테이블의 컬럼과 제한조건 >> 제한조건 최소화(이름, 비밀번호, 이메일, 시퀀스)
- 캘린더 드래그 앤 드롭 기능을 추가 할 것 인지 >> 일단 기본 기능을 완성 후 결정. (보류)
- 기능을 페이지 하나로 합칠지 각자 페이지로 뺄지
 >> 각자 페이지로 뺌
 >> 사이드바 메뉴에 출력되는 목록에도 하이퍼 링크 걸기로 했음

4. 전달 사항

 정수: 프로젝트 내부 프론트엔드 만들었으니까 여기에 각자 페이지 및 기능 구현해주세요

- 지수: 디렉토리 테이블에 컬럼 추가(ROOT_YN)

- 현동 : 로그인 후 세션에 MemberDTO가 저장됩니다.

- 창현 : Todo list 디자인 폼 구성완료했습니다

- 세희 : 캘린더 기능 끝났습니다. project_seq 연결은 아직하지 않았습니다. 프로젝트 관련 기능들시작하겠습니다. my page 작업도 같이 하겠습니다.